

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปการ
	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม

	งบตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ปัญหาและอุปสรรค
	ข้อเสนอแนะ

	
	
	
	เริ่มดำเนินการ
	สิ้นสุด
	
	
	

	1.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเมรุ ณ ฌาปนกิจสถานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
	300,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	2.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ชุมชนบ้านใหม่) หมู่ที่ 1 บ้านก๋ายน้อย ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
	300,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	3.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน ถนนสายบ้านเมืองก๋าย เชื่อม ชุมชนผาแตก หมู่ที่ 2 บ้านเมืองก๋าย ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
	135,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านม่อนเงาะ เชื่อม ทางไปบ่อขยะ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านม่อนเงาะ  ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
	110,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านม่อนเงาะ เชื่อม บ้านนายสุชาติ ไสยะ หมู่ที่ 5 บ้านม่อนเงาะ  ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
	190,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านเมืองก๋าย/ชุมชนผาแตก เชื่อม ชุมชนกิ่วบัวฮา (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านเมืองก๋าย ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
	167,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	7.โครงการก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยม ชนิดช่องเดี่ยว ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ลำห้วยออบ) หมู่ที่ 3 บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
	300,000
	299,000
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม แก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม

	งบตามข้อบัญญัติ/ 
	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ปัญหาและอุปสรรค
	ข้อเสนอแนะ

	
	
	
	เริ่มดำเนินการ
	สิ้นสุด
	
	
	

	1.โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
	10,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	งบประมาณไม่เพียงพอ
	ไม่มี

	2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก๋ายน้อย


	115,980
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนเงาะ
	173,980
	39,528
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า



	173,980
	61,488
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	5.อุดหนุนโรงเรียนบ้านก๋ายน้อย ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน


	180,000
	79,200
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	6.อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเหล่า ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน


	660,000
	310,200
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	7.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
	20,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	8.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
	40,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	9.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1,2,3,4,5 ตามโครงการในพระราชดำริ
	100,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม แก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม

	งบตามข้อบัญญัติ/ 
	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ปัญหาและอุปสรรค
	ข้อเสนอแนะ

	
	
	
	เริ่มดำเนินการ
	สิ้นสุด
	
	
	

	10.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองก๋าย
	60,000
	31,950
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	11.โครงการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลเมืองก๋าย
	60,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	12.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลเมืองก๋าย
	20,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	13.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดตำบลเมืองก๋าย
	100,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	14.โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาของเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด
	20,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม

	งบตามข้อบัญญัติ/ 
	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ปัญหาและอุปสรรค
	ข้อเสนอแนะ

	
	
	
	เริ่มดำเนินการ
	สิ้นสุด
	
	
	

	1.โครงการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร
	30,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม

	งบตามข้อบัญญัติ/ 
	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ปัญหาและอุปสรรค
	ข้อเสนอแนะ

	
	
	
	เริ่มดำเนินการ
	สิ้นสุด
	
	
	

	1.โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน
	20,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	2.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
	10,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	3.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านก๋ายน้อย หมู่ 1 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด
	20,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	4.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด
	20,000
	20,000
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	5.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ 4 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด
	20,000
	20,000
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	6.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านออบ หมู่ 3 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด
	20,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	7.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเมืองก๋ายหมู่ 2 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด
	20,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	8.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5
	20,000
	10,760
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	9.โครงการส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
	10,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอดศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม

	งบตามข้อบัญญัติ/ 
	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ปัญหาและอุปสรรค
	ข้อเสนอแนะ

	
	
	
	เริ่มดำเนินการ
	สิ้นสุด
	
	
	

	อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2569
	25,000
	25,000
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านเมืองก๋าย  ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

	20,000
	10,000
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านออบ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

	20,000
	10,000
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเหล่า ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
	20,000
	10,000
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านม่อนเงาะ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น


	20,000
	20,000
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านก๋ายน้อย ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น



	20,000
	10,000
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี


ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม

	งบตามข้อบัญญัติ/ 
	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินการ
	ปัญหาและอุปสรรค
	ข้อเสนอแนะ

	
	
	
	เริ่มดำเนินการ
	สิ้นสุด
	
	
	

	1.โครงการ Big cleaning day 

(กิจกรรม 5 ส)
	5,000
	ไม่ใช้งบประมาณ
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	2.โครงการจัดทำ สื่อ หรือเผยแพร่รณรงค์ เพื่อป้องกันการทุจริต 
	3,000
	ไม่ใช้งบประมาณ
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	3.โครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
	20,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	4.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10



	20,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	5.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

	15,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	6.โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและรับชำระภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย
	3,000
	0
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	7.ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้ง

	250,000
	148,270
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	8.อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่แตงตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
	12,500
	12,500
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี

	9.อุดหนุนเทศบาลตำบลสันมหาพนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
	30,000
	30,000
	1 ต.ค. 68
	30 ก.ย. 69
	( ยังไม่ดำเนินการ
( อยู่ระหว่างดำเนินการ
( ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ไม่มี
	ไม่มี




